# 一、问题清单

### 何晓玮 (上海)

1. 上海进行PLM采购, 但是卡在采购部门

#### 张栋 (SAP)

- 1. SAP已入场两周半,调研完成,方案下周确定。
- 2. HANA服务器一直未到场
- 3. OA系统一直未确定
- 4. 与美国沟通出现问题(规则、主数据等)

# Lynn (SAP)

# 补充了张栋提出的一些问题:

- 1. 非生产业务KBU未明确
- 2. Instance问题,美国未明确到底是一个还是两个(刘总推荐使用1个)
- 3. Ariba卡在PO阶段
- 4. 为保证明年6月份完成SAP二期,需要开始二期的商务谈判

### 小锐 (OA、PC采购)

- 1. PC采购: HR未按计划进行员工入职,导致电脑库存不足,需要尽快采购。
- 2. 恒大人员不按流程进行电脑领取。要求恒大按照流程走,除非发布新的流程。

# 二、计划

### 刘总:

- 1. 所有做的事情要落在纸上, 而不是全部口头化
- 2. 例会三个组成部分:
  - 1. KPI追问, QCDO
  - 2. Action责任人
  - 3. wrong table
- 3. 推荐3本书:
  - o Hit Refresh, 刷新
  - o Zero To One, 从零到一
  - Lean Startup, 精益求精